
Proyectos data center 2013
       Data Center General      Facilities       Projects

Code Proyecto Tareas M/D Seguimiento Coste
temporal
(semanas pp)

F. inicio (mes)

Data Center General

G.1 SOCIB data QC
automáticos

G.1.1 Informe estado actual del Q&A
de los datos producidos
G.1.2 Revisión con técnicos y
científicos del informe
G.1.3 Detectar nuevas necesidades
(inputs científicos, técnicos, normas
internacionales, qc manuales)
G.1.4 Mecanismo para avisar de
nuevos QC aplicados

M1 G.1.1 Versión
preliminar del documento
(1­7 Febrero)
D1 G.1.2 y G.1.3
Documento revisado y
nuevas necesidades
añadidas al documento (8­
15 Febrero)
M2 G.1.4 Propuesta del
mecanismo de aviso.

­ Control visual periódico
(~mensual)
­ Actualización
permanente (detección
de errores, corrección de
parámetros, científicos,
técnicos y normas
internacionales)

4*

* Variable
según el
mecanismo de
aviso de
nuevos QC

1

G.2 SOCIB Data
Discovery and
Distribution

G.2.1 Estudiar proyectos similares
como Neptune, IMOS, Marine
explorer, Emodnet, PW Myocean
(Sylvie) y realizar una propuesta
G.2.2 Implementar el descubrimiento
de datos.
G.2.3 Generación de productos
anuales para las series temporales

M1 G.2.1 Estudio de los
proyectos similares
D1 G.2.1 Propuesta del
DDD
M2 G.2.2 Versión
preliminar del DDD
D2 G.2.3 Primera versión
del DDD

­ Reunión decisión qué
datos se muestran en los
informes
­ Testing y feedback de
los usuarios que lo
utilicen (científicos,
instituciones, etc)

16

Pendiente:
­ Resp. del DC

1­3 Estudio
proyectos
similares (1
semana)
3­6 El resto

G.3 App Android
SOCIB

G.3.1 Definir los requerimientos para
entregarlos a los desarrolladores.
G.3.2 Subcontratación

M1 G.3.1 Requerimientos
de la aplicación definidos
M2 G.3.2 Versión
preliminar la aplicación
D1 G.3.2 Versión final de
la aplicación

­ Partir de los pliegos de
Vallespir
­ Reunión inicial con
empresa encargada
­ Reuniones periódicas
marcadas por los hitos
del desarrollo

1/2 1­3



G.4 Ocean Portal G.4.1. Análisis del estado del arte
G.4.2. Recogida requerimientos
G.4.3. Diseño mockups

M1 G.4.2 Líneas de
trabajo definidas en un doc
D1 G.4.3  Doc con
funcionalidad y
comportamiento

2
Pendiente:
­ Resp del DC

G.5 Documentación
arquitectura data
center

G.5.1. Recopilación de la
documentación existente
G.5.2. Documentos internos que
describan exhaustivamente toda la
arquitectura del Data center
(documentos, presentaciones, código
comentado)

M1 G.5.1 Recopilación de
la documentación
existente
M2 G.5.2 Versión
preliminar de los
documentos
D1 G.5.2 Documentación
finalizada

30

Pendiente:
­ Resp. del DC
­ Propuesta

G.6 Estado app
instrumentación

G.6.1. Definir líneas de actuación 1

Pendiente:
­ Resp. del DC

G.7 Revisión estado
herramientas
visualización

G.7.1.  lw4nc, dapp, gapp, beamon 1

Pendiente:
­ Resp. del DC

G.8 Participación
proyectos
europeos

??

G.9 Versión 2.0 web
general

G.9.1.  Análisis de carencias y
posibles mejoras

­ Reunión del resp. del
DC con cada
responsable de facility y
coordinador de facilities

2

Pendiente:
­ Resp. del DC

G.10 Definición e
implementación
de procedimientos
trabajo de DC vs
SOCIB facilities

G.10.1.  Definición procedimiento
requerimiento de tarea/proy.
G.11.2.  Def. roles y asignación de
tareas en el proyecto

­ Reunión por facility el
resp. de la facility, resp.
data center, Sonia y
Joaquín.
­ Revisión de los
procedimientos al
finalizar cada tarea.

1

Pendiente:
­ Resp. del DC



G.11 Informes
automáticos de
datos

G.11.1 Estudio de aplicaciones
similares (Puertos del estado).
G.11.2 Diseño e implementación del
sistema. Uno o dos informes anuales
de cada plataforma.

M1 G.5.1 Estudio de los
actuales sistemas
automáticos de informes
M1 G.5.2 Versión
preliminar del sistema
D1 G.5.2 Primera versión
del sistema

­ Reunión del resp. del
DC con el resp. de la
facility para definir la
plantilla

*

Pendiente:
­ Resp. del DC

G.12 Formación del
personal

G.12.1 Buscar cursos de formación ­ Reunión con Joaquín
para la autorización

Facilities

F.1 Fixed Stations
facility

F.1.1 Integrar la aplicación flash en
algunas estaciones
F.1.2 Mejorar la visualización de
parámetros con dirección e intensidad
(viento, corriente,etc.)
F.1.3 Integrar nuevos instrumentos en
sistema (procesado y web)

M1 F.1.1 Seleccionadas
las estaciones (NO
añadido al Gantt)
D1 F.1.1 Primera versión
M1 F.1.2 Estudio y
propuesta de la nueva
visualización
M2 F.1.2 Versión
preliminar (NO añadido al
gantt)
D2 F.1.2 Primera versión
D3 F.1.3 Nuevos
instrumentos integrados

­ Reuniones periódicas
con resp. de la facility y
el resp. del data center

6 1­3

F.2 Glider facility F.2.1 Finalizar la segunda versión del
procesado de gliders.
F.2.2 Dejar de utilizar el gapp y el
procesado de tolo. El rss hay que
mantenerlo para el app de Iphone
F.2.3 Nuevos productos NetCDF,
imágenes, etc.

M1 F.2.1 Versión funcional
del procesado
D1 F.2.1 F.2.2 V2.0 glider
processing implementado
y adaptado al sistema
general
M2 F.2.3 Versión
preliminar de los nuevos
productos
D2 F.2.3 Nuevos
productos de datos de
glider

­ Reuniones con el resp.
de la facility y el resp.
del data center

10 1­3

F.3 Drifter/Argo facility F.3.1  Lanzamientos mensuales de
SVP’s

­ Mantener
comunicaciones con el

9



F.3.2 Integrar en el sistema datos de
tortugas
F.3.3 Integrar drifters del proyecto
TOSCA.
F.3.4 Integrar tortugas del proyecto
Sea Turtle.

responsable de la facility
para los lanzamientos
periódicos
­ En caso de
lanzamientos puntuales,
llevar a cabo contacto y
reunión previa para
conocer detalles y
necesidades del
lanzamiento

Pendiente:
­ Reunión con
Pedro Vélez

F.4 Beach monitoring
facility

F.4.1 Conocer nuevas necesidades y
estudiar su viabilidad
F.4.2 Integración de los datos de
Awac en sistema gestión de de datos
F.4.3 Aplicación web de visualización
de estaciones Beamon (latest images
+ info meteo)
F.4.X Consolidación y
reestructuración scripts actuales para
puesta en marcha de fase operacional
(No es del DC)
F.4.4 V2.0 Beamon app. Permitir
elegir rango de fechas. Animación de
imágenes de una misma cámara
Pestaña adicional que permita
visualizar imágenes líneas de costa
sobre imágenes de las estaciones
F.4.5 Integrar en web socib animación
(mov)  de cada estación (semestral o
anual) generada por la facility
F.4.6 Aplicación o sección mobile
web browser based

M1 F.4.2 Incorporación de
datos de AWAC al
sistema(12/12)
D1 F.4.3 V1.0 app
divulgativa datos beamon
M2 F.4.4 Actualizaciones
app’s beamon
D2 F.4.6 Producto
animación disponible en
seccion beamon de la web
y datos de la facility
disponibles en la App
Android

­ Reunión con Lluís para
obtener la lista de
requerimientos.

4 +  4 + 8 + 8
+ ½ + ? = 24
½

Pendiente:
­ Resp. del DC

1­2 Integración de
los datos del
Awac

F.5 R/V Facility F.5.1 Inventariado instrumentación
R/V
F.5.2 Integración datos RT en sistema
procesado (tipo de datos, etc.)
F.5.3 Diseño e Implantación sistema
de gestión de datos campaña (LDAP,
Zabbix, software propio fabricantes,
etc.)
F.5.4 Definición procedimiento a
seguir en nueva campaña (nuevos

M1 F.5.2 Posición del R/V
y datos del
termosalinómetro
integrado en el sistema
M1 F.5.5 Primera versión
de la web con datos de la
posición y del
termosalinómetro
D1 F.5.6 Datos del CTD
integrados

­ Reunión con Jordi
Sorribas, Benja, José
Ignacio (IEO) y Diego
Álvarez
­ Reunión inicial para
realizar propuesta e
iterarla
(Técnicos
instrumentación, Sonia,
resp. data center)

16*

Pendiente
(Enero):
­ Llegada del
barco
­ Reunión con
Sorribas
­ Resp. del DC



instrumentos, formatos de datos, etc.)
F.5.5 Diseño y desarrollo de la
sección web del R/V
F.5.6 Integrar datos de CTD en el
sistema de procesado
F.5.7 Representar los datos de CTD
en la web de SOCIB

M1 F.5.7 Primera versión.
Sólo imágenes generadas

­ Reunión pre campaña
(responsable campaña,
técnico instrumentación,
Sonia, resp. data center)
­ Periodo de prueba pre
campaña de
comunicaciones y
procesado de datos

F.6 HF Radar facility F.6.1 Procesar los datos radiales de
la estación
F.6.2 Añadir compatibilidad de los
datos con GNOME
F.6.3 Nueva versión de la web para
mejorar la visualización
F.6.4 Curso en Enero del 2013

D1 F.6.1 Datos de las
radiales procesados
D2 F.6.2 Datos totales
compatibles con GNOME
M1 F.6.3 Propuesta para
la nueva versión de la web
D3 F.6.3 Nueva web
disponible

­ Reunión con el resp. de
la facitlity y el resp. del
data center para definir
necesidades de la nueva
web y procesar datos de
las radiales.

12

F.7 Data center facility
web site

F.7.1 Definir e implementar la web con
nueva información (documentación de
sistema de datos, material didáctico,
estadísticas generales de los datos)

M1 F.7.1 Nuevo diseño de
la web de DC
D1 F.7.1 Sección DC de
web de SOCIB con todos
sus contenidos insertados
en producción

­ Reuniones con Joaquín,
resp. data center y
outreach

8

Pendiente:
­ Propuesta
(Enero)

F.8 Modelling faciliity F.8.1 Conocer nuevas necesidades
F.8.2 Sincronizar imágenes de NAS
Imedea a SOCIB
F.8.3 Cambiar web para coger
imágenes de SOCIB
F.8.4 Crear subsección web
autoadministrable mediante backoffice
para mostrar informes de validación
mensuales. Crear directorio público en
RAMADDA para que se puedan subir
allí los docs
F.8.5 Crear una versión privada de la
web que muestre las imágenes de
wmopv2
F.8.6 Modificar lw4nc2 para mostrar
los vectores con nuevo estilo
F.8.7 Datos de glider 2011
F.8.8 Refactoring scripts de validación
y solucionar bug memoria MATLAB

D1 F.8.3 Versión web con
mejoras y nueva sección
D2 F.8.6 Versión privada
de web modelling. En el
futuro se utilizará wmopv2
en lugar de wmop. Lw4nc2
muestra nuevo estilo WMS
corrientes

­ Reunión Lionel y
Melanie

2 3­4



F.8.9 Descargas futuras de datos de
modelos para forzamiento

F.9 Outreach F.9.1 Establecer procedimientos para
publicar noticias del DC

­ Reunión del resp. del
DC con el resp. de
Outreach

1

P.1 Bluefin Tuna P.1.1 Web divulgativa Focused
Research Program
P.1.2 Estudiar los sistemas que tiene
Coriolis, HCMR, Sylvie, Giuseppe
Manzella (ENEA) para almacenar y
visualizar perfiles CTD

D1 P.1.1 Web divulgativa
M1 P.1.2 Estudio para
gestionar los datos de
CTD’s

­ Reunión al finalizar las
tareas

4

Pendiente:
­ Barco
­ Resp. del DC

12/12 Web
divulgativa

P.2 Desarrollo de
aplicaciones para
la sociedad

P.2.1 Finalizar la aplicación del Oil
Spill
P.2.2 Definir e implementar nuevas
aplicaciones para la sociedad
(surfistas, perfiles de buceo,
medusas, fondeo embarcaciones,
regatas, etc)

D1 P.2.1 V2.0 de la
aplicación
M1 P.2.2 Identificar las
aplicaciones a
implementar
M2 P.2.2 Definir los
requerimientos de las
aplicaciones
M3 P.2.2 Versión
preliminar de las
apliaciones
D1 P.2.2 Primera versión
de las aplicaciones

­ Selección de la
aplicación
­ Identificar agentes
implicados y conocer
sus necesidades
­ Para la aplicación de
medusas reunirse con
Xisco Mascaró

20 1­2 Reunión con
Xisco

12/12 finalizar Oil
Spill

P.3 Myocean P.3.1 Generar tres figuras que
resuman la cantidad de datos de
Temp y Sal disponibles en SOCIB
P.3.2 Enviar los datos de CTD

M1 P3.2 Estudiar y
analizar cómo y dónde se
tienen que manda.
D1 P3.2 Implementar el
sistema de envió

P.4 Perseus P.4.1 Enviar los datos de CTD M1 P4.1 Estudiar y
analizar cómo y dónde se
tienen que mandar.
D1 P4.1 Implementar el
sistema de envió

TOTAL: 166.5




