
2sG.1.1 Informe estado actual del Q&A de los datos 
producidos
M1 G.1.1 Versión preliminar del documento

1dG.1.2 Revisión con técnicos y científicos del informe

2dG.1.3 Detectar nuevas necesidades (inputs científicos, 
técnicos, normas internacionales, qc manuales)
D1 G.1.2 y G.1.3  Documento revisado y nuevas necesidades 
añadidas al documento

1s 2dG.1.4 Mecanismo para avisar de nuevos QC aplicados

M2 G.1.4 Propuesta del mecanismo de aviso.

4sG.1 SOCIB data QC automáticos

1sG.2.1 Estudiar proyectos similares como Neptune, IMOS, 
Marine explorer, Emodnet, PW Myocean (Sylvie) y realizar 
una propuesta
M1 G.2.1 Estudio de los proyectos similares

D1 G.2.1 Propuesta del DDD

13sG.2.2 Implementar el descubrimiento de datos

M2 G.2.2 Versión preliminar del DDD

D2 G.2.3 Primera versión del DDD

2sG.2.3 Generación de productos anuales para las series 
temporales

16sG.2 SOCIB data Discovery and Distribution

2dG.3.1 Definir los requerimientos para entregarlos a los 
desarrolladores
M1 G.3.1 Requerimientos de la aplicación definidos

4dG.3.2 Subcontratación

4dG.3.3 Implementar servicios para los textos de la aplicación

M2 G.3.3 Servicios implementados

D1 G.3.2 Versión final de la aplicación

2sG.3 SOCIB Android App

22sData Center General

1s 2dF.1.1 Integrar la aplicación flash en algunas estaciones

D1 F.1.1 Primera versión

2s 3dF.1.2 Mejorar la visualización de parámetros con dirección e 
intensidad (viento, corriente,etc.)
M1 F.1.2 Estudio y propuesta de la nueva visualización

D2 F.1.2 Primera versión

2sF.1.3 Integrar nuevos instrumentos en sistema (procesado y 
web)
D3 F.1.3 Nuevos instrumentos integrados

6sF.1 Fixed Stations Facility

4sF.2.1 Finalizar la segunda versión del procesado de gliders.

M1 F.2.1 Versión funcional del procesado

2sF.2.2 Dejar de utilizar el gapp y el procesado de tolo. El rss 
hay que mantenerlo para el app de Iphone
D1 F.2.1 F.2.2 V2.0 glider processing implementado y 
adaptado al sistema general

4sF.2.3 Productos NetCDF, imágenes, etc. para SeaGlider

M2 F.2.3 Versión preliminar de los nuevos productos

D2 F.2.3 Nuevos productos de datos de glider

10sF.2 Glider Facility

1dF.4.1 Conocer nuevas necesidades y estudiar su viabilidad

2s 1dF.4.2 Integración de los datos de Awac en sistema gestión de 
de datos
M1 F.4.2 Incorporación de datos de AWAC al sistema(12/12)

1dF.4.3 Aplicación web de visualización de estaciones Beamon

1dF.4.4 V2.0 Beamon app. Permitir elegir rango de fechas. 
Animación de imágenes de una misma cámara Pestaña 
adicional que permita visualizar imágenes líneas de costa 
sobre imágenes de las estaciones

1dF.4.5 Integrar en web socib animación (mov)  de cada 
estación (semestral o anual) generada por la facility

1dF.4.6 Aplicación o sección mobile web browser based

3s 1dF.4 Beach monitoring Facility

2sF.5.2 Integración datos en RT del sistema de procesado y 
Data Discovery Services
M1 F.5.2 Posición del R/V, datos del termosalinómetro y 
meteo integrado en el sistema

1sF.5.5 Diseño y desarrollo de la sección web del R/V

M1 F.5.5 Primera versión de la web con datos de la posición, 
termosalinómetro y est. meteo.

1sF.5.6 Integrar los datos de CTD en el sistema de procesado

D1 F.5.6 Datos del CTD integrados

8s 1dF.5.7 Representar los datos de CTD en la web de SOCIB

M1 F.5.7 Primera versión visor perfiles

12s 1dF.5 R/V Facility
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Curso HF Radar

> 1s 
4d 

4,75h

F.6 HF Radar

1dF.7 Data center Facility

2hF.8.1 Conocer nuevas necesidades

1d 4hF.8.2 Sincronizar imágenes de NAS Imedea a SOCIB

1dF.8.3 Cambiar web para coger imágenes de SOCIB

D1 F.8.3 Versión web con mejoras y nueva versión

1dF.8.4 Crear subsección web autoadministrable mediante 
backoffice para mostrar informes de validación mensuales. 
Crear directorio público en RAMADDA para que se puedan 
subir allí los docs

1dF.8.5 Crear una versión privada de la web que muestre las 
imágenes de wmopv2

1dF.8.6 Modificar lw4nc2 para mostrar los vectores con nuevo 
estilo
D2 F.8.6 Versión privada de web modelling. En el futuro se 
utilizará wmopv2 en lugar de wmop. Lw4nc2 muestra nuevo 
estilo WMS corrientes

2sF.8.7 Datos de glider 2011

1dF.8.8 Refactoring scripts de validación y solucionar bug 
memoria MATLAB

1dF.8.9 Descargas futuras de datos de modelos para 
forzamiento

3s 2d 
6h

F.8 Modelling facility
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Facilities

2dP.1.1 Web divulgativa Focused Research Program

D1 P.1.1 Web divulgativa

3s 3dP.1.2 Estudiar los sistemas que tiene Coriolis, HCMR, Sylvie, 
Giuseppe Manzella (ENEA) para almacenar y visualizar 
perfiles CTD

4sP.1 Bluefin Tuna

2sP.2.1 Finalizar la aplicación del Oil Spill

D1 P.2.1 V2.0 de la aplicación

1hP.2.2 Definir e implementar nuevas aplicaciones para la 
sociedad (surfistas, perfiles de buceo, medusas, fondeo 
embarcaciones, regatas, etc)

2s 1hP.2 Society Apps

1dP.3.1 Generar tres figuras que resuman la cantidad de datos 
de Temp y Sal disponibles en SOCIB 

2sP.3.2 Enviar los datos de CTD

M1 P3.2 Estudiar y analizar cómo y dónde se tienen que 
manda.
D1 P3.2 Implementar el sistema de envió

2s 1dP.3 Myocean

3dP.3.3 Reunión MyOcean Puertos del Estado

2sP.4.1 Enviar los datos de CTD 

M1 P4.1 Estudiar y analizar cómo y dónde se tienen que 
mandar.
D1 P4.1 Implementar el sistema de envió

2sP.4 Perseus

10s 4d 
1h

Proyectos/Society Apps
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